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Letzter Sachstandsbericht zur Straßenbaumaßnahme "Siebengebirgsstraße" 
in der Ortsgemeinde Bruchhausen 
 
Übersicht über die durchgeführten Arbeiten vom 20.08.2024 bis 11.11.2024 
 
Seit dem 20.08.2024 wurden folgende Arbeiten durchgeführt: 
 
Bereich "Grabenstraße" bis Ausbauende Wirtschaftsweg Haus Nr. 43, II. BA 
 
➢ Fertigstellung für Verbandsgemeinde Unkel - Abwasserwerk 

 

- Komplette Kanalbaumaßnahme II. BA einschl. aller Regen- und Schmutzwasserhausan-
schlussleitungen 
 

- Verlegung der Druckleitung 
 
➢ Fertigstellung für Versorgungsträger Bad Honnef AG 
 

- Hauptleitung Gas/Wasser mit Einbindung in die vorhandenen Gas-/ Wassernetze 
 

- Hausanschlussleitungen Gas/Wasser mit Einbindung in die einzelnen Häuser 
 
➢ Fertigstellung für Versorgungsträger Syna 
 

- Verlegung von Leerrohren 
 
➢ Fertigstellung für Versorgungsträger Telekom 
 

- Hauptleitungen mit Einbindung in vorhandenen Versorgungsschacht 
 

- Umbindungen aller Telekomhausanschlussleitungen 
 
➢ Fertigstellung Straßenausbau II. BA 
 

- Asphaltarbeiten im Fahrbahnbereich komplett eingebaut und verdichtet 
 

- Pflasterarbeiten in den Randbereichen komplett eingebaut 
 

- Beleuchtungsanlage komplett verlegt und angeschlossen 
 

 
Die komplette Baumaßnahme ist abgeschlossen. Die VOB-Abnahme erfolgte am 11.11.2024. 

 

 
 
Aufgestellt: 
Bruchhausen, den 11.11.2024 
 
 
 
Schmiddem 


